



## **ENFOQUE DEL PROYECTO ESII**

– Acompañamiento personalizado –

## DEFINICIÓN

### > **Etapas inicial :**

- Enmarcar el proyecto.
- Preparar el cronograma general del proyecto.
- Enumerar los procesos a definir e implementar.

### > **Definición de entregables que se pueden asociar al proyecto :**

- Plan presupuestario.
- Planificación.
- Especificaciones funcionales y técnicas.
- Archivo de Arquitectura.
- Expediente de Explotación.

### > **Gobernanza propuesta :**

- Reunión de lanzamiento.
- Talleres de trabajo.
- Comité de seguimiento.
- Comité Directivo.

## INTEGRACIÓN

### > **Fase intermedia :**

- Estudiar, desarrollar y probar las evoluciones, especificidades o integraciones necesarias para adaptarse mejor a sus necesidades y a su entorno.
- Diseñar los procesos que deben aplicarse (preparación, formación, despliegue y apoyo).
- Afinar el contenido de primeros entregables.

### > **Gobernanza asociada :**

- Instancias de seguimiento definidas en la primera fase.
- Reuniones de trabajo específicas y técnicas.
- Participación de expertos.

## PILOTOS

### > **Fase de pruebas y validaciones en tiempo real :**

- Establecimiento de soluciones técnicas en la sede central y en cada una de las sedes locales.
- Evoluciones y especificidades implementadas, calificadas y probadas.
- Validación de la adecuación entre las necesidades funcionales y la solución implementada
- Finalización del proceso de preparación y despliegue de la solución.
- Planificación de la implementación actualizado.

### > **Gobernanza asociada :**

- Instancias de seguimiento definidas previamente.
- Talleres de análisis de retroalimentación posterior
- establecimiento de sitios piloto

J1

### **Hito J1**

Validación de entregables (y especificaciones en particular)

J2

### **Hito J2**

Validación de entregables de integración

J3

### **Hito J3**

GO/NO GO para despliegue industrial

## DESPLIEGUE

> Fase de despliegue masivo de la solución, basándose en los procesos y resultados diseñados en las fases anteriores

> Duración definida en el calendario de despliegue (variable según la naturaleza del proyecto).

> Ciclo de referencia:



> **Gobernanza asociada :**

- Instancias de seguimiento.
- Talleres de trabajo para análisis de experiencias y mejoras

## CERCA

> Organización de una retroalimentación, evaluación completa del proyecto tras el despliegue.

> Actualización final de los distintos productos y documentos de seguimiento.

> Transferencia del proyecto a soporte técnico ESII.

J4

### Hito J4

Fin del despliegue generalizado

\*Hito: Fin de una etapa que requiere un processus de validation permitiendo el paso al siguiente paso





**Matthieu Aubert**  
Directeur de  
proyectos



**Nicolas Bourret**  
Directeur de  
proyectos



**Bertrand Ellen  
Prevot**  
Directeur de  
proyectos



**Eva Pichenot**  
Directeur de  
proyectos



« Lo que aprecié en nuestra relación fue la capacidad de ESII para adaptarse a nuestras limitaciones, la proactividad de los equipos a la hora de proponer soluciones pertinentes y su profundo conocimiento de los problemas de alojamiento. »

Frédéric BISCARRAT,  
Directeur de proyectos, FNAC



« Estamos muy satisfechos con el ESII, que nos ha apoyado durante todo el proceso del proyecto y en el seguimiento diario cuando hemos encontrado dificultades. »

Evelyn ALIDOR-FLAVIER, Cédric  
GUILLAUMON, Clínica Val d'Aurelle,  
Montpellier



« La puesta en marcha y el despliegue de eSirius han ido bien. Quiero dar las gracias a los equipos que han trabajado con nosotros. »

Christine EYMARD,  
Manager DME, Unedic



Nuestras necesidades específicas se tuvieron en cuenta en la fase de definición y no hubo sorpresas desagradables durante la fase de producción.

Patrick DE GIORGI,  
Técnico de aplicaciones,  
Ecole Hôtelière de Lausanne



RETAIL



SANTÉ



SECTEUR PUBLIC



FINANCES

Tél. : 04 67 07 04 70  
www.esii.com  
info@esii.com